

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА



РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации г. Черногорска

13.05.2026 № 1560-П

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке к отопительному
периоду 2026 – 2027 годов
муниципального образования г. Черногорск

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 27 Устава города Черногорска, Администрация города Черногорска.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования г. Черногорск согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте «Ассоциация Совет муниципальных образований Республики Хакасия» (АМО19.RU, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-87812 от 30.07.2024) и разместить на официальном сайте Администрации города Черногорска в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.

Глава города Черногорска

Е.Э. Гопина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 104AFEC53742EF541424E89CC1393DF1
Владелец Гопина Елена Эрнстовна
Действителен с 26.09.2025 по 20.12.2026

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов
муниципального образования г. Черногоorsk

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Сроки выполнения	Длина трубопровода, п/м	Ответственное лицо за выполнение мероприятия	Контролирующее лицо за выполнение мероприятия	Примечание
1	Капитальный ремонт теплотрассы 2DN100 от ТК9П-8/10/10 (ТК-19) до 9П-8/12 (у.24/1) ул. Заводская, 16-23; 2DN50 от ТК9П-8/12 (у.24/1) до 9П-8/20 (ТК-27-1) ул.Заводская,8-14; 2DN50 от 9П-8/10 (ГК-24) до ул. Заводская, 15	КР	10.04.2026 - 30.09.2026	802	Петренко А.А. Амиров В.Р. Саваа А.Я.	Белов А.И. Луферчик Ю.А. Москвитин А.В.	
2	Капитальный ремонт участка подземной внутриквартальной тепловой сети 2DN100 от ТК-12 до 171 Пригорск,5	КР	09.06.2026 - 15.08.2026	163	Петренко А.А. Амиров В.Р. Саваа А.Я.	Белов А.И. Луферчик Ю.А. Москвитин А.В.	
3	Капитальный ремонт теплотрассы 2DN100 ЦТ-18/12/2/1 (ТК-4)-ЦТ-18/12/2/3 (ТК-5) ул. Чапаева, 39 от ЦТ-18/12/2(ТК-3) до.ЦТ-18/12/2/1 (ТК-4) ул.. Чапаева, 39	КР	01.05.2026 - 20.08.2026	255	Петренко А.А. Амиров В.Р. Саваа А.Я.	Белов А.И. Луферчик Ю.А. Москвитин А.В.	
4	Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 300 от ЦТ-34 (ТК-4) по ул. Красноярской, 94 через УПК-1, ЦТ-36 (УПК-ЪЛ) до ЦТ-37 (УТ-1) ул.пр.Космонавтов,40	КР	01.04.2026 - 30.09.2026	557	Петренко А.А. Амиров В.Р. Саваа А.Я.	Белов А.И. Луферчик Ю.А. Москвитин А.В.	
5	Капитальный ремонт участка подземной внутриквартальной тепловой сети 2DN 200 от ЦТ-24 (ТК-9) до ЦТ-24/1 (ТК-60) ул. Юбилейная, 20	КР	01.08.2026 - 30.09.2026	90	Петренко А.А. Амиров В.Р. Саваа А.Я.	Белов А.И. Луферчик Ю.А. Москвитин А.В.	
6	Контроль за подготовкой жилищного фонда города Черногорска и оформление паспортов готовности на МКД	-	июнь - август	-	-	Белов А.И. Москвитин А.В.	

7	Оформление и подписание актов готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027	-	июнь - август	-	-	Белов А.И. Москвитин А.В.	
8	Получение паспортов готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027	-	сентябрь - ноябрь	-	-	Белов А.И. Москвитин А.В.	