



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
СОРЫҢ ГОРОДТЫҢ
УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» 02 2026

№ 67-П

Об утверждении плана мероприятий
(Дорожная карта) по подготовке
Открытия муниципального бюджетного
Учреждения культуры «Центр культурного
Развития «Металлург»

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года № 2716-р «Об утверждении программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации» (с изменениями на 23.12.2020года), ст. 27 Устава городского округа города Сорска Республики Хакасия, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по подготовке открытия муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культурного развития «Металлург» согласно приложению.
2. Назначить ответственным за координацию работы по организации и проведению мероприятий Дорожной карты руководителя Управления культуры молодёжи спорта и туризма администрации города Сорска Зевахову Ю.Ю.
3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города Сорска по социальным вопросам Н.Л. Щерба.

Глава города Сорска



М.С. Гурай

**План мероприятий («Дорожная карта»)
По подготовке учредительных документов Центра культурного развития**

№ п/п	Наименование Мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Исполнитель
Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра				
1.	Подготовка проекта постановления об изменении названия «МБУК ДК Metallург» в «МБУК ЦКР Metallург»	13.02.2026 г	Проект постановления 13.02.2026 г	Администрация г. Сорска, ОПР (Спирина Н.Н.)
2.	Провести государственную регистрацию изменений	в соответствии с законодательством РФ		
3	Подготовка проекта изменения Устава МБУК ЦКР Metallург»	20.02.2026г	Проект Устава 20.02.2026г	МБУК ДК «Metallург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г. Сорска (Зевахова Ю.Ю.), ОПР Администрации г. Сорска (Спирина Н.Н.)
4	Провести государственную регистрацию устава	в соответствии с законодательством РФ		
5	Подготовка проекта штатного расписания	20.02.2026г	Проект штатного расписания 20.02.2026г	МБУК ДК «Metallург» (Солодянкина К.А.), экономист УКМСиТ(Лашина Е.А) бухгалтер –расчетчик УКМСиТ(Поваров Е.А.)
6	Согласование проекта штатного расписания	20.02.2026г	Согласование штатного расписания 20.02.2026г	Отдел финансов и экономики Администрации г. Сорска (Бондаренко М.Н.), управляющий делами администрации (Журавлёва А.В.) УКМСиТ г. Сорска (Зевахова Ю.Ю.)

7	Разработка проекта должностных инструкций сотрудников	20.02.2026г.	Проект должностных инструкции	МБУК ДК «Металлург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г. Сорска (Зевахова Ю.Ю.)
8	Расчет проекта финансового обеспечения и функционирования Центра. Разработка и утверждение проекта порядка финансового обеспечения организации	20.02.2026г.	Проект расчета финансового обеспечения. Проект положения об оплате труда	УКМСиТ г. Сорска Экономист (Лашина Е.А.) Отдел финансов и экономики Администрации г. Сорска (Бондаренко М.Н.)
9	Разработка и утверждение проекта муниципального задания Центра	После ввода в эксплуатацию в течении 2-х месяцев	Проект муниципального задания Центра	Отдел финансов и экономики Администрации г. Сорска (Бондаренко М.Н.) , МБУК ДК «Металлург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г. Сорска (Зевахова Ю.Ю.) УКМСиТ г. Сорска Экономист (Лашина Е.А.)
10	Подбор кадров	После ввода в эксплуатацию в течении 2-х месяцев	Подготовка пакета документов для трудоустройства	МБУК ДК «Металлург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г. Сорска (Зевахова Ю.Ю.)
11	Получение заключения Роспотребнадзора о соответствии объекта санитарно- эпидемиологическим требованиям (территориального, межрегионального)	После ввода в эксплуатацию в течении 2-х месяцев	Заключение	Администрация г. Сорска, МБУК ДК «Металлург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г Сорска (Зевахова Ю.Ю.)
12	Получение паспорта готовности (антитеррор, пожарная безопасность, получение ЭЦП)	После ввода в эксплуатацию в течении 2-х месяцев	Паспорт	Администрация г. Сорска, МБУК ДК «Металлург» (Солодянкина К.А.), УКМСиТ г Сорска (Зевахова Ю.Ю.)